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第二期（总第二期）
【本期要目】

★ 石泰峰书记调研平江历史街区后作出重要指示
★ 徐惠民副市长调研平江历史街区成片保护整治项目进展
情况

★ 中国工艺美术学会副秘书长王永庆考察平江历史街区
★ 入户调查工作基本完成
★ 工作动态
一、石泰峰书记调研平江历史街区后作出重要指示
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7月12日，石泰峰书记在调研姑苏区各项目结束后召开座谈会。会上，石书记强调：古城保护在探索新路，积极促进文旅互动，精心串联了现代风格和古典元素，历史街区首先是古典的元素，也有现代的时尚风格，完全符合苏州的特点。名城保护是我们的历史责任，要同步推动区域产业重组，打造优质的经济载体。要以推进平江历史街区成片整治保护为切入点，既保护好水陆并行、河街相邻、小桥流水独特的古韵，又要适度释放发展空间，逐步调优人口结构。要有这种科学保护的意识，做到尊重历史的保护，将苏州独特的地域特色和人文精髓融入到现在的景区建设、线路规划和产品开发之中，真正实现历史积淀的有效利用和可持续的发展。石书记特别提出了平江历史街区在探索和创新古城保护利用的“苏州模式”中所处的重要地位，强调以排除万难的勇气和勇往直前[image: image1.jpg]


的锐气，切实发挥“三合一”的综合效应，最终谱写“姑苏繁华”的新篇章。 
二、徐惠民副市长调研平江历史街区成片保护整治项目进展情况
7月29日下午，市政府徐惠民副市长带领市国土、规划、财政、住建、水利、征收办、城投等相关部门负责人赴姑苏区调研工作，市政府副秘书长顾海东、姑苏区委书记翟晓声、区长王庆华等出席会议。姑苏区常务副区长、项目指挥部徐刚总指挥汇报了指挥部成立以来各项工作开展情况，重点就中张家巷河征收节点扫尾工作、河道复建存在的难点问题以及项目基础设施建设资金的政策支持等方面提出了建议。徐惠民副市长对指挥部的工作开展情况表示肯定，并提出了下一步工作要求：一是尽快梳理历史街区成片保护整治利用方面需市级层面给予的政策支持，同时明确原来平江路[image: image3.jpg]


保护性修复政策、旧城改造政策、街巷改造政策等继续适用；二是加紧制定居民腾迁政策；三是保护管理办法在征求各部门意见后先行在区级层面试点，待修改完善提交市政府和市人大审议后形成政府规章；四是与供电部门对接，学习、借鉴扬州等地类似项目供电线网安排的经验做法，积极争取苏州供电部门支持。
三、中国工艺美术学会副秘书长王永庆考察平江历史街区
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  7月31日下午，受姑苏区政协周建华主席的邀请，中国工艺美术学会副秘书长王永庆先生一行参观、考察了平江历史街区。王永庆副秘书长在听取介绍后，对历史街区的前期工作和取得的成绩给予了高度评价，并表示愿意对平江历史街区的发展提供工艺项目等方面的咨询和支持。
四、入户调查工作基本完成
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7月31日，居民腾迁组入户调查工作已基本完成，调查历时共计23天，投入工作人员60名，勘察范围超过40公顷，共涉及居民2263户。入户工作分两个片区，南片区（钮家巷片区）1068户，小区居多，其中实际入户930户，541户为成套房（包括2个物业小区、5个自治小区和3栋零星楼宇），另389户为平房。尚有138户未进户，未进户中72户为空挂户口，其余66户无法入户的原因分别为出租中介的不予配合、拒绝入户和空关户，各占三分之一。北片区（历史街区片区）共1195户，以公房为主，其中实际入户1072户，123户未进户（均为私房），多数是由于居民的不配合所造成。对剩余未能入户调查的189户居民信息，居民腾迁组工作人员正着手与市房产交易中心等部门联系调取资料以完成建档工作。通过本次入户摸底调查，基本掌握了街区范围内房屋情况、居住情况和腾迁意愿等信息，为成片整治保护工作提供了第一手资料。
五、工作动态
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7月29日，项目现场副总指挥陈建斌主持召开中张家巷河道恢复工程征收扫尾专题会，区征收办、平江街道、平江派出所的主要领导及指挥部各相关工作人员参加。会议听取了仓街52号、东板桥弄1号、中张家巷11号、平江路61号等制约工程进展的征收节点基本情况，针对不同情况，一户一策，深入研究推进征收扫尾的具体措施，确保工程年内顺利实施。
7月29日，在征求市、区相关部门及法律顾问意见建议的基础上，指挥部综合管理组就《平江历史街区管理暂行办法》的范围、业态管理和效力等内容进行了完善，并向市法制办提交了送审稿，近期将协同区法制办将《管理暂行办法》报送苏州市2015年立法相关计划建议项目。
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8月5日，指挥部会同市文旅集团召开工作会议，研究历史街区范围内古宅腾迁、保护修缮等方面的工作。指挥部现场副总指挥陈建斌简要介绍了指挥部成立后开展的各项工作，并表示要加强沟通协调，做好相关协调和服务工作。文旅集团也希望在今后的工作中要加强与指挥部的沟通与合作，共同做好历史街区成片整治保护工作。
8月6日，项目指挥部副总指挥陈建斌带领指挥部办公室、修缮组、腾迁组负责人参加市河道管理处中张家巷河方案讨论会。设计单位汇报了河道复建的设计和施工方案，市规划、土储中心、住建、财政及评审中心、市河道管理处等分别发表了意见，对仓街节点河道局部调整进行了讨论，对河道河埠的设置、河岸挡土墙设计以及驳岸、桥梁和栏杆的风貌和施工工艺提出了建议。
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    8月7日，区委常委、项目指挥部副总指挥朱奚红主持召开指挥部工作会议。会上，各工作组汇报了近期工作的开展情况，并就中张家巷河道恢复工程节点征收扫尾工作、项目主体股权关系理顺、业态策划、平江历史街区管理暂行办法及综合执法方案等当前重点工作进行深入研究。
8月8日，指挥部召开平江历史街区旅游业态策划专家研讨会。宏宇（瑞士）投资及咨询公司负责人和来自建筑规划、文史民俗和古城旅游等领域的专家和学者参加了会议。会上，宏宇（瑞士）投资及咨询公司董事会主席高晓民对平江历史街区旅游业态理念和设想进行了简要说明，各专家学者则从各自专长出发，就业态策划、景区布局和旅游发展等方面提出了多项建议和意见。预计宏宇（瑞士）投资及咨询公司将根据专家意见及前期调研于8月底完成平江历史街区旅游业态策划初步方案。 
8月12日，指挥部邀请区发改局、财政局、监察局、审计局、住建和市容市政局等部门召开《会办管理办法》座谈会，会上就会办范围、会办组织、会办流程等内容进行深入探讨，在听取了各单位意见后，办公室将做进一步修改和完善，待报指挥部审定后尽快出台。
【平江史话】
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平江路南起干将路，北至华阳桥，是平江历史街区的主要道路，其西侧的平江河是城内主干河道“三横四直”之第四直河。绘刻于南宋绍定二年（1229）的《平江图》碑，直观地反映了当时苏州城的格局和规模。对照《平江图》，可以清晰地看到平江路及其周边历史街区内现有的街巷、河道、桥梁和《平江图》的标示大体一致，由此可见这一区域近800年来基本保持、延续了唐宋以来的城坊格局，是苏州古城内迄今保存最为完整的一个区域，堪称古城的缩影。
报：徐惠民副市长、顾海东副秘书长、翟晓声书记、王庆华区长、徐刚副书记、朱奚红常委

送：指挥部副总指挥、各工作组成员、市区各相关部门                        

姑苏区平江历史街区成片整治保护项目指挥部办公室     2014年8月12日         

